



17231 10 06.2026

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ.А.И.ГЕРЦЕНА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

от 30.06.2026

№ 281 /ОД

город Тимашевск

**О внедрении типового решения в сфере образования в  
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
средней общеобразовательной школе № 1 им. А.И. Герцена  
муниципального образования Тимашевский муниципальный район  
Краснодарского края (МБОУ СОШ № 1)**

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Краснодарском крае, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Краснодарского края от 5 марта 2026 г./21 апреля 2026 г. № ОК-П13-18901/ИШ-СОГ-5/04, руководствуясь приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 22 июня 2026 г. № 1807, руководствуясь приказом управления образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края от 29 июня 2026 г. № 408, Уставом МБОУ СОШ № 1 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 августа 2026 г. в МБОУ СОШ № 1 (приложение 1) и обеспечить его реализацию.

2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа» в МБОУ СОШ № 1, следующих лиц:

2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 05 августа по 31 августа 2026 г. заместителя директора по учебно-воспитательной работе Полынина Наталья Владимировна.

2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» заместителя директора по учебно-воспитательной работе Горбачева Максима Николаевича.

2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – заместителя директора по учебно-воспитательной работе Горбачева Максима Николаевича.

2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования заместителя директора по учебно-воспитательной работе Горбачева Максима Николаевича.

2.5. За информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику заместителя директора по воспитательной работе Библик Веру Николаевну.

3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа» (приложение 2).

4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Отв. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Горбачев Максим Николаевич.

5. Рабочей группе обеспечить:

5.1. своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту и достоверность;

5.2. информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

5.3. формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края;

5.4. взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от 29 июня 2026 г. № 408 «О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края»

6. Настоящий приказ довести до сведения сотрудников МБОУ СОШ №1.

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 1



*О.И. Акасевич*

*О.И. Акасевич*

О.И. Акасевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу МБОУ СОШ № 1  
от 30.06.2026 № 281/ОД

Состав рабочей группы МБОУ СОШ № 1  
по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования  
ТОР «Моя школа»

|    |                                  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Акасевиц<br>Ольга<br>Ивановна    | - директор МБОУ<br>СОШ № 1             | - взаимодействие с ответственными<br>специалистами, назначенными<br>приказом от 29 июня 2026 г. № 408<br>«О внедрении типового решения в<br>сфере образования в образовательных<br>организациях муниципального обра-<br>зования<br>Тимашевский муниципальный район<br>Краснодарского края»                                                          |
| 2. | Бибик<br>Вера<br>Николаевна      | - заместитель ди-<br>ректора по ВР     | - информирование педагогических и<br>иных работников о мероприятиях,<br>проводимых в рамках внедрения -<br>формирование документов о прове-<br>дении сквозного тестирования<br>и их передачу в управление образова-<br>ния администрации муниципального<br>образования Тимашевский муни-<br>ципальный район Краснодарского края;<br>ТОР «Моя школа» |
| 3. | Горбачев<br>Максим<br>Николаевич | - заместитель ди-<br>ректора по УВР    | - информирование педагогических и<br>иных работников о мероприятиях,<br>проводимых в рамках внедрения ТОР<br>«Моя школа»                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Лопата<br>Виктория<br>Сергеевна  | - учитель матема-<br>тики, информатики | - своевременное внесение данных в<br>ТОР «Моя школа», их полноту<br>и достоверность                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Дерюга<br>Ольга<br>Юрьевна       | - учитель началь-<br>ных классов       | - своевременное внесение данных в<br>ТОР «Моя школа», их полноту<br>и достоверность                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Директор МБОУ СОШ № 1

 О.И. Акасевиц

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к приказу МБОУ СОШ № 1  
от 30.06.2026 № 281/ОД

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ № 1  
О.И. Акаевич

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению  
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования  
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»  
в МБОУ СОШ № 1 в 2026 году**

| №<br>п/п | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственные исполнители               | Результат исполнения                                                                                                                                            | Сроки исполнения |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | <b>Организационные мероприятия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 1.1.     | Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации                                                                                                                                                                                                                                                                                | Директор МБОУ СОШ № 1                   | Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район                                         | 01.07.2026       |
| 1.2.     | Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику                                                | Директор МБОУ СОШ № 1<br>Рабочая группа | Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район | 01.08.2026       |
| 1.3.     | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Директор МБОУ СОШ № 1<br>Рабочая группа | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА                                                           | 01.08.2026       |

| № п/п | Мероприятие                                                                                                         | Ответственные исполнители                  | Результат исполнения                                                                                                                      | Сроки исполнения        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.4.  | Обеспечение качества данных для миграции (заполнение                                                                | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Процент ошибок не превышает 5%                                                                                                            | 01.08.2026              |
| 1.5.  | Утверждение регламента / положения об эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»    | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район                   | 25.08.2026              |
| 1.6.  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА                                  | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА                                                            | 15.09.2026              |
| 1.7.  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)      | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026              |
| 2     | <b>Тестовая миграция данных образовательной организации</b>                                                         |                                            |                                                                                                                                           |                         |
| 2.1.  | Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных                                | 01.08.2026              |
| 3     | <b>Миграция данных образовательной организации</b>                                                                  |                                            |                                                                                                                                           |                         |
| 3.1.  | Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок          | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Протокол проверки корректности загруженных данных                                                                                         | 24.08.2026              |
| 4     | <b>Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации</b>                                          |                                            |                                                                                                                                           |                         |
| 4.1.  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)                                                        | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»                                                                                           | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
| 4.2.  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)           | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»                                                                 | с 20.08.2026            |
| 4.3.  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»                                                                   | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Сквозное тестирование проведено                                                                                                           | с 20.08.2026            |

| № п/п    | Мероприятие                                                                                                                                                                                                          | Ответственные исполнители                  | Результат исполнения                                                                                                                                                              | Сроки исполнения                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.     | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования                                                                                                                                                         | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район                         | 28.08.2026                                                              |
| 4.5.     | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год                                                                                                                                                                       | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»                                                                                                                     | 01.09.2026                                                              |
| <b>5</b> | <b>Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»</b>                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 5.1.     | Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»                                                                                                                                 | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в управление образования администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район | 01.08.2026                                                              |
| 5.2.     | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»                                                                                                                    | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»                                                                                      | 19.07.2026 –<br>19.08.2026                                              |
| 5.3.     | Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку                                                                                                                      | 01.08.2026 –<br>01.09.2026                                              |
| 5.4.     | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам                                                                                                                                                          | Директор МБОУ<br>СОШ № 1<br>Рабочая группа | Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам                                                                                             | с 01.09.2026<br>до 01.11.2026<br>еженедельно,<br>далее ежене-<br>дельно |